

**REFERAT/NOTAT - KOMMUNEREFORM****Møte på Rådhuset i Volda**

05.05.2017 kl. 09.00

**Til stades:**

Rune Sjurgard Rådmann/prosjektleder

Ann Kristin Langeland Rådmann

Asbjørn Moltudal Ass.rådmann Volda

Hovudtillitsvalt Delta Hornindal, Norunn Helene Holmøy-Wang

Hovudtillitsvalt Fagforbundet Volda, Oddbjørg Yksnøy Rangsæter

**Agenda:**

Aktivitet	Ansvarleg oppfølging
<b>1. Møtetidspunkt førebels fellesnemnd.</b>  Det oppsette møtet i førebels fellesnemnd 11. mai går ut  For å få fram sakene til kommunestyremøte 1. juni er ein avhengig av at det vert halde møte i førebels fellesnemnd før den tid.  Aktuelle datoar før møtet som må avklarast med leiaren i fellesnemnda og ordføraren i Volda er ; 22.-24.mai eller 29. mai	AM/RS avklarar med Stig Olav og Jørgen.

Aktivitet	Ansvarleg oppfølging
<b>2. Førebuingar til felles kommunestyremøte 1. juni og enkeltvise kommunestyremøte same dag</b>  Saker som skal handsamast i felles kommunestyremøte 1. juni og enkeltvise kommunestyremøte same dag og som må førebuast i førebels fellesnemnd; <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Framlegg til namn på den nye kommunen</li> <li>2. Talet på medlemer i det nye kommunestyret</li> <li>3. Kriterium for samansetjing og funksjonar til fellesnemnd etter §26 i Inndelingslova</li> <li>4. Val av revisor for verksemda i fellesnemnda</li> <li>5. Partssamansett utval</li> <li>6. Evt. Orientering om/frå seminar om kommunesamanslåing , Lillestrøm 24.-25. april (Aktuelle bilder D.I. Jacobsen UiA)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Temakomite for kommunenamn og heraldikk</li> <li>2.Org.utvalet</li> <li>3.AM førebur sak til fellesnemnda</li> <li>4.AM samlar innspela frå kontrollutvala</li> <li>5. B.L (personal) førebur sak til fellesnemnda</li> <li>6. R.S/J.A/S.O.L</li> </ol>

Aktivitet 3. Oppfølging av arbeidsgruppene etter 1. juni - frå kartlegging til planleggingsfase	Ansvarleg oppfølging
<p>Det planlagde møtet i Fellesnemnda 8. juni vert utsett til veke 25</p> <p>Styringsgruppa tek eit nytt møte 7. juni kl. 11.00 for å førebu saker til <u>Fellesnemnda sitt møte veke 25</u></p> <p>Aktuelle saker å drøfte/førebu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oppfølging av kartleggingsfasa</li> <li>- Fellesnemnda si rolle i kommunane budsjett og økonomiplan</li> <li>- Plan for ekstern kulturbygging</li> <li>- Prioritering og planlegging (Fase II) - Prosess med nye mandat</li> <li>- Oppdatering Prosjektplan</li> <li>-Evt</li> </ul>	<p>AM/RS avklarar med Stig Olav og Jørgen</p> <p>Styringsgruppa</p>

Aktivitet 4. Førebuing av ressursstyrking på arkiv/sekretærfunksjon, IKT og teknisk	Ansvarleg oppfølging
<p>Saka vart drøfta. Den må modnast og ein tek sikte på å lage sak på dette til første møtet i fellesnemnda etter ferien.</p>	<p>RS</p>

Aktivitet 5. Eventuelt	Ansvarleg oppfølging
<p>Andre saker som vart drøfta/orientert om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunikasjonsrådgjevaren tek til 8. mai.</li> <li>-A K L orienterte om at Ørsta kommune har teke kontakt med Hornindal med sikte på å drøfte avtale om elevane på Bjørke.</li> <li>- AKL og Inger Johanne samarbeider om Kartleggingsrapport innan områda; Kultur/Kino/Bibliotek og Frivilligsentral</li> <li>- Kartlegging Kulturskulen - AKL tek kontakt med Oppvekstsjefen med omsyn til det området</li> <li>-Framlegget til Rapportmal</li> </ul>	

Møtet slutt kl. 10.30

Volda, 05.05 2017



**Asbjørn Moltudal**

Tlf 70 05 87 00 /97 51 52 25

[www.volda.kommune.no](http://www.volda.kommune.no)

studiebygd@